



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048188-91/2017	Nº SICONV 104705/2017	GESTOR Ministério da Saúde	PROGRAMA PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO SUS	AÇÃO / MODALIDADE OBRA DE REFORMA	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador ASSOCIACAO ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGELICAS DE			Município / UF MONTENEGRO / RS	Localidade / Endereço Assis Brasil, 1621	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Objeto REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				Apelido do Empreendimento REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO - FASE I	REPASSO 499.815,00
				CONTRAPARTIDA 85.071,94	INVESTIMENTO 584.886,94

Início Previsto
mai-19

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)	Parcela 1 jun-19	Parcela 2 jul-19	Parcela 3 ago-19	Parcela 4 set-19	Parcela 5 out-19	Parcela 6 nov-19
			-	5,30%	10,73%	11,21%	10,82%	46,59%	15,35%
			-	26.478,87	53.651,56	55.998,24	54.113,59	232.846,22	76.726,52
			-	4.506,88	9.131,87	9.531,28	9.210,51	39.632,02	13.059,38
			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	30.985,75	62.783,43	65.529,52	63.324,10	272.478,24	89.785,90
			-	5,30%	16,03%	27,24%	38,06%	84,65%	100,00%
			499.815,00	26.478,87	80.130,43	136.128,67	190.242,26	423.088,48	499.815,00
			85.071,94	4.506,88	13.638,75	23.170,03	32.380,54	72.012,56	85.071,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			584.886,94	30.985,75	93.769,18	159.298,70	222.622,80	495.101,04	584.886,94
				5,30%	16,03%	27,24%	38,06%	84,65%	100,00%
1	Meta 1.	REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO - FASE I	584.886,94	30.985,75	93.769,18	159.298,70	222.622,80	495.101,04	584.886,94

Local: MONTENEGRO
Data: 09 de julho de 2019

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: CARLOS BATISTA
Cargo: Diretor Administrativo Hospital Montenegro